

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR ESTIMADO POR AÇÃO	VALOR ESTIMADO POR AÇÃO	VALOR ESTIMADO POR AÇÃO	TOTAL POR AÇÃO	%
		2016-2017	2017-2018	2018-2019		
		(12 meses)	(12 meses)	(12 meses)		
1	RECURSOS HUMANOS	180.000,00	205.200,00	303.600,00	688.800,00	41%
2	TRANSPORTE	120.000,00	128.400,00	137.388,00	385.788,00	23%
3	SEGURO DE VIDA E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES	33.600,00	38.400,00	38.400,00	110.400,00	7%
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.790,00	12.560,00	13.684,10	38.034,10	2%
5	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	16.200,00	17.400,00	18.600,00	52.200,00	3%
TOTAL DESPESAS FIXAS		361.590,00	401.960,00	511.672,10	1.275.222,10	
6	EQUIPAMENTOS/ UNIFORMES	44.460,00	38.650,00	-	83.110,00	5%
7	VIAGENS NACIONAIS	153.100,00	157.693,00	-	310.793,00	19%
TOTAL ANUAL		559.150,00	598.303,00	511.672,10	1.669.125,10	
TOTAL GERAL DO PROJETO - 36 MESES					R\$ 1.669.125,10	100%